Prot. n. DSC2/2026/20
del 14/10/2026

DETERMINAZIONE N. 20

Oggetto: P. 3062 - Nuova Diga Foranea di Genova FASE B – Liquidazione integrazione dell'anticipazione contrattuale alle imprese. CUP: C31I24000640003 CIG: B7823B4A60

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018 n. 130 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze";

Visti i DPCM del 4 ottobre 2018, aventi ad oggetto la 'Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018' e "Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109";

Visti i DPCM 30 settembre 2019, 2 ottobre 2020, 30 settembre 2021, 15 settembre 2022, 16 novembre 2023 e 12 dicembre 2024, con i quali l'incarico di Commissario straordinario per la ricostruzione, unitamente alla Struttura posta alle sue dirette dipendenze, è stato ripetutamente prorogato fino al 31 agosto 2026, nonché da ultimo il DPCM 7 agosto 2026, con cui il predetto incarico commissariale unitamente alla sua Struttura è stato ulteriormente prorogato fino al 31 agosto 2027;

Visto il decreto n. 2 del 13 novembre 2018, con cui il Commissario Straordinario per la ricostruzione ha nominato il sub commissario dott. Ugo Ballerini;

Visto altresì il decreto n. 3 del 21 maggio 2024 del Commissario straordinario con il quale sono state conferite al sub commissario dott. Ugo Ballerini le deleghe inerenti l'attività di indirizzo e coordinamento per tutte le questioni di carattere giuridico e amministrativo, della gestione della contabilità speciale e amministrazione delle risorse finanziarie con il potere di sottoscrizione dei relativi atti con efficacia e rappresentanza esterna;

Visto il decreto n. 3 del 21 settembre 2026 del Commissario straordinario, di "Aggiornamento e conferma di nomine, incarichi e componenti della struttura di supporto al Commissario Straordinario", con il quale è stato tra l'altro confermato il sub commissario dott. Ugo Ballerini e le relative deleghe, per la durata della proroga dell'incarico di Commissario straordinario, e cioè da ultimo sino al 31 agosto 2027;

Visto il comma 1-ter dell'art. 9-bis DL 109/2018, come modificato da ultimo dal DL 32/2026 (convertito dalla Legge 71/2026), che ha prorogato al 31 agosto 2027 il termine ivi previsto, ai sensi del quale "Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 agosto 2027, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonché per il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 opera con i poteri di cui al presente decreto… Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei progetti di cui al presente comma sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 1…";

Visto il decreto n. 1 del 16 maggio 2025 del Commissario straordinario, mediante il quale si è provveduto a individuare la SUAR - Stazione unica appaltante della Regione Liguria quale soggetto incaricato per la fase delle procedure di gara per il servizio di project management consultant e per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della Fase B della Nuova Diga Foranea di Genova;

Visto il decreto n. 4939 – 2025 adottato da Regione Liguria il 2/7/2025 con il quale è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera b) D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto i lavori concernenti la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova FASE B per un importo complessivo di Euro 444.142.323,36, IVA esente;

Visto il decreto del Direttore Generale Centrale Organizzazione n. 107 del 12 gennaio 2026 adottato da Regione Liguria con cui è stata aggiudicata la gara concernente l'esecuzione dei lavori relativi alla seconda fase funzionale (Fase B) della Nuova diga Foranea del porto di Genova – Ambito di Sampierdarena (p.3062) a favore del Costituendo R.T.I. R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L. (capogruppo mandataria), CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA e SALES S.P.A. (mandanti);

Richiamati l'art. 3 della Convenzione stipulata in data 3 febbraio 2026 tra la Struttura commissariale e la Regione Liguria e l'art. 9 del D.L. n. 109/2018 e s.m.i., che attribuiscono al Commissario straordinario la titolarità della gestione finanziaria e contabile della Fase B, comprensiva dell'erogazione delle risorse, dell'esecuzione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore sulla base degli atti approvati dalla Stazione Appaltante/R.U.P., nonché della rendicontazione finanziaria e del monitoraggio della spesa, prevedendo altresì che le fatture emesse dall'Operatore Economico aggiudicatario siano intestate alla Struttura commissariale;

Visto il contratto di appalto prot. n. 68559 stipulato in data 9 febbraio 2026 tra la Regione Liguria, in qualità di Committente, e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale, costituito con atto notarile in data 20 gennaio 2026 (Rep. M. 848), a rogito del notaio Achille Monica, composto dalla società R.C.M. Costruzioni S.r.l., in qualità di capogruppo mandataria, dal Consorzio Integra Società Cooperativa, in qualità di mandante, e dalla società SALES S.p.A., in qualità di mandante;

Considerato che l'art. 4 del citato contratto di appalto, in conformità all'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023, prevede la corresponsione a favore dell'Appaltatore di un'anticipazione contrattuale fino al 30% del corrispettivo dei lavori, da erogarsi a seguito dell'effettivo inizio delle prestazioni secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e calcolata sull'importo complessivo di € 435.808.520,80, così ripartito:

- ✓ € 430.221.990,58 per opere a corpo;
- ✓ € 5.086.530,22 per oneri della sicurezza speciali (non soggetti a ribasso d'asta);
- ✓ € 500.000,00 per oneri volti alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 204, comma 6, lett. e) del Codice (non soggetti a ribasso d'asta);

Considerato che la Struttura commissariale con determinazione del sub commissario prot. n. DSC2/2026/9 del 04/06/2026 ha disposto una prima liquidazione dell'anticipazione contrattuale nella misura del 20% per un importo di € 87.161.704,16 in favore delle imprese costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI);

Considerato che, rispetto al limite massimo del 30% fissato dall'art. 4 del contratto, residua la possibilità di corrispondere un'ulteriore quota pari al 10% dell'importo complessivo, corrispondente a € 43.580.852,08;

Vista la nota prot. n. 505067 del 9 ottobre 2026, con la quale Regione Liguria ha trasmesso l'atto di liquidazione prot. n. 503312 dell'8 ottobre 2026, a firma del RUP ing. Vaccari, relativo all'ulteriore quota di anticipazione contrattuale;

Visto, in particolare, il predetto atto di liquidazione, con il quale il RUP, dando atto dell'esito positivo della verifica della polizza fideiussoria a garanzia dell'ulteriore quota di anticipazione contrattuale, pari al 10%, autorizza il Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, al pagamento delle relative fatture per l'importo complessivo di € 43.580.852,08 (operazione non imponibile ai sensi dell'art. 9, c. 1, punto 6, del D.P.R. n. 633/1972), da ripartirsi tra le imprese costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) secondo le quote di esecuzione comunicate in sede di gara, come di seguito specificato:

- ✓ R.C.M. (51,40%) per € 22.400.557,97
- ✓ CONSORZIO INTEGRA (28,60%) per euro 12.464.123,69
- ✓ SALES (20,00%) per euro 8.716.170,42

Considerato che, dalle verifiche effettuate mediante certificazione D.U.R.C., conservate agli atti della struttura commissariale, le imprese interessate sono risultate regolari nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

Considerato che sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, conservate agli atti della struttura commissariale, e che le imprese sono risultate non inadempienti;

Vista l'attestazione del Direttore della Struttura commissariale, prot. n. CC/2026/999 del 14/10/2026, che certifica la regolarità amministrativa e contabile della documentazione trasmessa dalla Stazione Appaltante, da cui risulta la sussistenza dei presupposti per il pagamento delle fatture sopra richiamate;

Considerato che si rende necessario procedere al pagamento, in favore delle imprese del RTI, delle fatture emesse per l'ulteriore anticipazione contrattuale del 10%, pari a € 43.580.852,08,

DETERMINA

richiamato integralmente quanto in premessa:

1) di autorizzare il pagamento a titolo di ulteriore anticipazione del corrispettivo contrattuale nella misura del 10%, ai sensi dell'art. 4 del contratto stipulato in data 9 febbraio 2026, per l'esecuzione dei lavori relativi alla seconda fase funzionale (Fase B) della Nuova diga Foranea del porto di Genova – Ambito di Sampierdarena, per un importo complessivo di € 43.580.852,08, in favore delle imprese costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) secondo la seguente ripartizione:

- ✓ R.C.M. Costruzioni S.r.l. (quota del 51,40%): € 22.400.557,97 (operazione non imponibile ai sensi dell'art. 9, c. 1, n. 6 del D.P.R. n. 633/1972);
- ✓ Consorzio Integra (quota del 28,60%): € 12.464.123,69 (operazione non imponibile ai sensi dell'art. 9, c. 1, n. 6 del D.P.R. n. 633/1972);
- ✓ Sales S.p.A. (quota del 20,00%): € 8.716.170,42 (operazione non imponibile ai sensi dell'art. 9, c. 1, n. 6 del D.P.R. n. 633/1972).

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente del sito web del Commissario straordinario.

Il *sub*-commissario
dott. Ugo Ballerini

BALLERINI UGO
2026.10.14 11:47:22
CN=BALLERINI UGO
C=IT
2.5.4.4=BALLERINI
2.5.4.42=UGO

GENOVA

COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano - 16149 Genova |tel. +39 010 5577107|
Mail segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
PEC commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. 95208900100