FASE 1: Inizio demolizione edifici su via Porro tramite escavatore con pinza idraulica FASE 4: Porzioni di edifici rimaste usate come protezione durante la demolizione pila 10
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Nell'immagine viene indicato il giunto dell
porzione a destra del giunto sara demolita

edificio; la
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DEMOLIZIONE VIADOTTO POLCEVERA

Comune di Genova - Strada Europea E80 - Autostrada A10 "dei Fiori" - km 0

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Roberto Tedeschi

roberto.tedeschi@commissario.ricostruzione.genova.it

CLIENTE TIMBRO

__ GENOVA COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
via di Francia, 3

Matitone, 3° piano
16149 Genova (GE)
segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it

PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT & QUALITY ASSURANCE TIMBRO
RINA CONSULTING spa ing. Roberto Carpaneto
m — A I via San Nazaro, 19 - 16145 Genova (GE) roberto.carpaneto@rina.org
v +39 010 31 961
www.rina.org - rinaconsulting@rina.org

PROGETTISTA GENERALE TIMBRO

IPEPROGETTI |

IPE PROGETTI srl
corso Principe Oddone, 70 - 10152 Torino (TO) .
T +39 011 89 96 040 - F +39 011 07 04 474 Ing. Innocente Porrone

www.ipeprogetti.it - info@ipeprogetti.it i.porrone@ipeprogetti.it
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FRATELLI OMINI spa FAGIOLI spa IREOS spa
via Gramsci, 35 - 20026 Novate Milanese (MI) via G.B. Ferraris, 13 - 42049 S. llario D'Enza (RE) via Stefano Turr, 165 - 16147 GENOVA (GE)
T +39 02 35 64 688 - F +39 382 04 823 T +39 0522 67 51 - F +39 0522 67 52 02 T +39 010 37 75011 - F +39 010 37 75 0140
www.ominispa.it - demind@ominispa.it www.fagioli.com - info@fagioli.com www.ireosweb.com - ireos@ireosweb.com
LIVELLO DI PROGETTAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO _ [J EMISSIONE PER ESECUZIONE
PROGETTO SPECIALISTICO TIMBRO

ing. Alberto lacomussi
a.iacomussi@ipeprogetti.it

IPEPROGET T

TITOLO

DEMOLIZIONE EDIFICI
LATO LEVANTE

CODICE ELABORATO CODICE INTERNO SCALA CARTA
D-D2-DEM-DS-0102-IPE A0

REV DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO APPROVATO
00 22.05.2019 EMISSIONE PER APPROVAZIONE IPE Semeraro IPE Goio IPE lacomussi
01 27.05.2019 MODIFICHE VOLUMI DA DEMOLIRE IPE Semeraro IPE Goio IPE lacomussi




