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Prot. n. DSC2/2025/11 

 Del 07/08/2025 

 
 

DETERMINAZIONE N. 11         
 
 

Oggetto: Rendicontazione lavori di adeguamento idraulico del tratto urbanizzato del Rio 
Cantarena a Genova Sestri Ponente – Lotto Foce Via Puccini – Primo stralcio funzionale – 
Tratto “A”.  Trasferimento fondi al Comune di Genova - di cui al decreto n. 6 del 18 agosto 
2020 – relativi SAL n. 12 per tutti i lavori al 30/03/2025, al SAL 13 per tutti i lavori al 
31/05/2025, nonché all’avanzamento delle attività di Direzione Lavori fino a tutto febbraio 
2025.   

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE 

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 
2018 n. 130 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 
rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro 
e le altre emergenze”; 

Visti i DPCM del 4 ottobre 2018, aventi ad oggetto la ‘Nomina del dott. Marco Bucci a 
Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto 
Legge 28 settembre 2018’ e “Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del 
Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto 
legge 28 settembre 2018, n. 109”; 

Visti i DPCM 30 settembre 2019, 2 ottobre 2020, 30 settembre 2021, 15 settembre 
2022, 16 novembre 2023, con i quali l’incarico di Commissario straordinario per la 
ricostruzione, unitamente alla Struttura posta alle sue dirette dipendenze, è stato 
ripetutamente prorogato fino al 15 novembre 2024 ed è proseguito in regime di prorogatio 
ai sensi del decreto legge n. 293/1994, convertito in legge n. 444/1994, nonché da ultimo il 
DPCM 12 dicembre 2024, con cui il predetto incarico commissariale unitamente alla sua 
Struttura è stato ulteriormente rinnovato a decorrere dalla data del decreto stesso e fino al 
31 agosto 2026; 

- visto il decreto n. 2 del 13 novembre 2018, con cui il Commissario Straordinario per la 
ricostruzione ha nominato il sub commissario dott. Ugo Ballerini; 
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- visto altresì il decreto n. 4 del 28 maggio 2024 del Commissario straordinario con il quale, 
preso atto della rinuncia alla prosecuzione dell’incarico del sub commissario nominato con 
Decreto n. 1 del 13 novembre 2018,  sono state conferite al sub commissario dott. Ugo 
Ballerini le deleghe inerenti l’attività di indirizzo e coordinamento per tutte le questioni di 
carattere giuridico e amministrativo, della gestione della contabilità speciale e 
amministrazione delle risorse finanziarie con il potere di sottoscrizione dei relativi atti con 
efficacia e rappresentanza esterna; 

- visto il decreto n. 10 del 30 dicembre 2024 del Commissario straordinario, di 
“Aggiornamento e conferma di nomine, incarichi e componenti della struttura di supporto al 
Commissario Straordinario”, con il quale è stato tra l’altro confermato il sub commissario 
dott. Ugo Ballerini e le relative deleghe, per la durata della proroga dell’incarico di 
Commissario straordinario, e cioè da ultimo sino al 31 agosto 2026; 

- visto l’articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, rubricato Semplificazione 
delle procedure di intervento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, il 
quale nella sua attuale formulazione prevede che il Programma Straordinario di investimenti 
urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e 
per il collegamento intermodale dell’Aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova 
includa anche i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio 
Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi 
di lavoro nonché di razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova 
Sestri Ponente e che, per le medesime finalità, autorizza la spesa complessiva di 480 milioni 
di euro per gli anni dal 2020 al 2024; 

- visto il decreto n. 6 del 17 agosto 2020 con il quale il Commissario straordinario ha 
impegnato a favore del Comune di Genova le risorse necessarie per l’esecuzione dei lavori, 
stimate per i lavori che si considerano in € 52 milioni, quanto a € 33,4 milioni a valere 
sull’annualità 2020 e quanto a € 18,6 milioni a valere sull’annualità 2021; 

- considerato che con il ricordato decreto n. 6 del 2020 il Commissario straordinario ha, 
altresì, definito le modalità di rendicontazione delle spese e le procedure di trasferimento 
delle risorse finanziarie al Comune di Genova (di cui al comma 1-bis dell’art. 9-bis del 
decreto-legge n. 109 del 2019) in qualità di soggetto attuatore degli interventi in oggetto; 

- vista la determinazione n. 3 dell’8 aprile 2021 con la quale il sub commissario, in base alla 
richiesta del Comune di Genova prot. n. 16727 del 18 gennaio 2021, ha disposto la 
liquidazione dell’importo complessivo di € 4.270,00, a valere sui fondi impegnati dal 
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Commissario straordinario, a favore di RIVETTI GRAFICA S.r.l. per la pubblicazione 
dell’avviso di avvio della procedura espropriativa; 

- visto il decreto n. 12 del 16 novembre 2021 con il quale il Commissario straordinario ha 
rimodulato gli impegni di spesa in relazione ai nuovi quadri economici dei progetti, come 
meglio specificato nel decreto medesimo; 

- vista la determinazione n. 1 del 5 maggio 2023 con la quale il sub commissario ha 
autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l’importo di € 
4.247.073,66 relativo all’anticipazione contrattuale e alla prima rata di saldo per tutti i lavori 
al 22 febbraio 2023 (SAL n. 1), a favore del Comune di Genova; 

- vista la determinazione n. 2 del 7 luglio 2023 con la quale il sub-commissario ha autorizzato 
il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l’importo di € 248.476,26 
relativo all’adeguamento prezzi del SAL 1, a favore del Comune di Genova; 

- vista la determinazione n. 3 del 7 luglio 2023 con la quale il sub commissario ha autorizzato 
il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l’importo di € 633.434,30 
relativo alla seconda rata di saldo per tutti i lavori al 22 aprile 2023 (SAL n. 2), a favore del 
Comune di Genova; 

- vista la determinazione n. 4 del 4 agosto 2023 con la quale il sub commissario ha 
autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l’importo 
complessivo di € 403.354,20 relativo all’adeguamento prezzi del SAL 2 e alla terza rata di 
saldo per tutti i lavori al 23 maggio 2023 (SAL n. 3), in favore del Comune di Genova; 

- vista la determinazione n. 1 del 12 gennaio 2024 con la quale il sub commissario ha 
autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l’importo 
complessivo di € 595.461,71 relativo alla quarta rata di saldo per tutti i lavori al 23 maggio 
2023 (SAL n. 4), in favore del Comune di Genova; 

- vista la determinazione n. 2 del 12 gennaio 2024 con la quale il sub commissario ha 
autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l’importo 
complessivo di € 427.028,01 relativo all’onere contributivo ascrivibile al SAL 3 e alla quinta 
rata di saldo per tutti i lavori al 23 settembre 2023 (SAL n. 5) in favore del Comune di 
Genova; 

- vista la determinazione n. 3 del 7 febbraio 2024 con la quale il sub commissario ha 
autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l’importo di € 
77.324,34, relativo all’adeguamento prezzi del SAL 4 in favore del Comune di Genova; 
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- vista la determinazione n. 4 del 29 febbraio 2024 con la quale il sub commissario ha 
autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l’importo di € 
59.017,81, relativo all’adeguamento prezzi del SAL 5 in favore del Comune di Genova; 

- vista la determinazione n. 5 del 25 giugno 2024 con la quale il sub commissario ha 
autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l’importo di € 
4.982.067,62, relativo agli interventi sui rivi facenti parte del programma straordinario del 
porto, in favore del Comune di Genova; 

- vista la determinazione n. 10 del 4 novembre 2024 con la quale il sub commissario ha 
autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l’importo di € 
359.586,40, relativo al SAL n. 6 per tutti i lavori al 31/05/2024, al SAL n. 6bis quale 
adeguamento prezzi per il periodo dal 22/09/2023 al 31/05/2024 ed al SAL n. 7 per tutti i 
lavori al 30/07/2024; 

- vista la determinazione n. 12 del 18 dicembre 2024 con la quale il sub commissario ha 
autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l’importo di € 
352.987,19, relativo all’avanzamento delle attività di Direzione lavori, alla progettazione 
definitiva e coordinamento sicurezza, al SAL n. 7bis quale adeguamento prezzi per il periodo 
dal 01/06/202 al 30/07/2024 ed al 1° acconto incentivo ai sensi dell’art. 113 del Dlgs 
50/2016; 

- vista la determinazione n. 2 del 13 febbraio 2025 con la quale il sub commissario ha 
autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l’importo di € 
1.380.637,72, relativo all’avanzamento delle attività di Direzione lavori, alla progettazione 
definitiva e coordinamento sicurezza (saldo), al SAL n. 8 per tutti i lavori al 30/09/2024, al 
SAL n. 9 per tutti i lavori al 25/11/2024, al SAL n. 10 per tutti i lavori al 30/11/2024,  al SAL 
n. 8bis quale adeguamento prezzi per il periodo dal 01/08/2024 al 30/09/2024, all’onere 
spettante ad ARPAL nell’ambito della procedura di fondo naturale amianto ed il saldo per la 
progettazione definitiva del Rio Chiaravagna (ultimo lotto); 

- vista la determinazione n. 4 del 21 marzo 2025 con la quale il sub commissario ha 
autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l’importo di € 
466.841,31, relativo al SAL n. 11 per tutti i lavori al 31/01/2025; 

- vista la nota prot. n. 356895.U del 18 luglio 2025, a mezzo della quale il Comune di Genova 
ha richiesto l’erogazione di € 1.500.916,57 relativa al SAL n. 12 per tutti i lavori al 
30/03/2025, al SAL 13 per tutti i lavori al 31/05/2025, nonché all’avanzamento delle attività 
di Direzione Lavori fino a tutto febbraio 2025 ed ha trasmesso la documentazione a supporto 
(fatture, atti di liquidazione, certificati di pagamento e mandati), come di seguito specificato: 
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SAL n. 12 

Atto di liquidazione Importo in euro 

n. 2025/8364 del 08.05.2025            628.258,12  

n. 2025/8370 del 08.05.2025            262.186,41  

Totale 890.444,53 
 
SAL n. 13 

Atto di liquidazione Importo in euro 

n. 2025/11602 del 01.07.2025            357.381,88  

n. 2025/11611 del 01.07.2025            239.965,16  

Totale 597.347,04 
 

Avanzamento attività Direzione Lavori 

Atto di liquidazione Importo in euro 

n. 2025/6190 del 01.04.2025 
                    

7.854,00  

n. 2025/8375 del 08.05.2025 
                    

5.271,00  

Totale 13.125,00            
 
 
- considerato che il Commissario straordinario, tramite la propria Struttura di supporto, 
gestisce, in quanto soggetto destinatario dei finanziamenti per la realizzazione degli 
interventi in oggetto, le attività di erogazione dei fondi e di controllo della spesa; 
 
- vista l’attestazione del Direttore della Struttura commissariale, prot. n. CC/2025/456 del 
07/08/2025, che certifica la regolarità amministrativa e contabile della documentazione 
relativa alla rendicontazione in oggetto presentata dal Comune di Genova, conservata agli 
atti dalla Struttura commissariale, e  pertanto  idonea a comprovare il trasferimento dei fondi  
di € 1.500.916,57; 

- considerato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha erogato a valere sulla 
contabilità speciale del Commissario straordinario l’importo complessivo di € 480.000.000 
relativo alle annualità dal 2020 al 2024 provenienti dai fondi di cui al comma 1-bis dell’articolo 
9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109; 
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DETERMINA 

richiamato integralmente quanto in premessa: 

1) di  autorizzare  il trasferimento delle risorse finanziarie  per un importo   pari  ad 
€ 1.500.916,57 relativa al SAL n. 12 per tutti i lavori al 30/03/2025, al SAL 13 
per tutti i lavori al 31/05/2025, nonché all’avanzamento delle attività di Direzione 
Lavori fino a tutto febbraio 2025; 
 

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 
Amministrazione trasparente del sito web del Commissario straordinario. 
 

           Il sub-commissario 
                               dott. Ugo Ballerini 
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