



**Prot. n. DSC1/2021/29**

**del 06/07/2021**

DETERMINAZIONE N. 29

Oggetto: Contratto di appalto pubblico per la demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica o in altro sito dei materiali di risulta del viadotto Polcevera in Genova, nonché per la progettazione, la ricostruzione ed il ripristino strutturale e funzionale dell'infrastruttura e del connesso sistema viario, n. 2 del 18 gennaio 2019 – Liquidazione lavori di demolizione a seguito di perfezionamento di accordo bonario

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE

- visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante *"Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"*;

- visti i DPCM del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5 ottobre 2018), aventi ad oggetto, rispettivamente, la *"Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018"* e la *"Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109"*;

- visto il DPCM 30 settembre 2019, con il quale *"l'incarico di Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, è prorogato per la durata di un anno"* e *"a tal fine, è prorogata, per il medesimo periodo di un anno, la struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018"*;

- visto il DPCM del 2 ottobre 2020, con il quale *"l'incarico di Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, è prorogato per la durata di un anno"* e *"a tal fine, è*



prorogata, per il medesimo periodo di un anno, la struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018”;

- visto il contratto di appalto pubblico n. 2 del 18 gennaio 2019 per la demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica o in altro sito dei materiali di risulta del viadotto Polcevera in Genova, nonché per la progettazione, la ricostruzione ed il ripristino strutturale e funzionale dell’infrastruttura e del connesso sistema viario;

- considerato che il R.U.P. per i lavori di demolizione arch. Roberto Tedeschi, in attuazione di quanto previsto dall’art. 30-*bis* del sopra citato contratto e dell’accordo bonario raggiunto, ha disposto:

con l’atto prot. n. VRB/2021/186 del 02/07/2021:

- ✓ la validazione e l’approvazione del nuovo quadro economico conseguente all’accordo bonario ex art. 30-*bis*, parte IV, del contratto d’appalto, aggiungendo la voce "Accordo bonario del 19/06/2021, Euro 4.711.211,15”;
- ✓ la liquidazione di Euro 4.711.211,15, a seguito del perfezionamento dell’accordo bonario per i lavori di demolizione;

- visto il decreto del Commissario straordinario n. 1 del 13 novembre 2018, recante la *“Nomina, ai sensi del DPCM 4 ottobre 2018 (annotato dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri al n. 3009 del 5 ottobre 2018), di sub-commissario di cui al comma 5 dell’articolo 1”*, a mezzo del quale sono state conferite al dott. Piero Floreani *“le deleghe inerenti l’attività di indirizzo e coordinamento per tutte le questioni di carattere giuridico e amministrativo, della gestione della contabilità speciale ed amministrazione delle risorse finanziarie, della gestione delle procedure di acquisizione delle aree e di liquidazione degli indennizzi, conferendo ad esso anche il potere di sottoscrizione, in nome e per conto del Commissario Straordinario, con efficacia di rappresentanza esterna”*;

- visti i decreti del Commissario straordinario nn. 36 del 2 ottobre 2019 ed 8 del 3 ottobre 2020, recanti *“Conferma di nomine, incarichi e componenti della struttura di supporto al Commissario straordinario”*, a mezzo dei quali sono stati confermati, per la durata della proroga dell’incarico di Commissario straordinario, il sub-commissario dott. Piero Floreani e le relative deleghe;



- considerato che i provvedimenti concernenti il pagamento dei corrispettivi contrattuali, ineriscono all'oggetto della delega conferita e confermata coi i decreti di cui ai punti precedenti;

- viste le seguenti fatture:

- ✓ fatt. n. 102 del 02/07/2021 dell'impresa F.Ili Omini S.p.A. per il complessivo importo di Euro 1.821.439,03;
- ✓ fatt. n. FATT\_PA 2\_21 del 02/07/2021 dell'impresa IPE Progetti S.r.l. per il complessivo importo di Euro 109.987,56;
- ✓ fatt. n. 21000320/Y del 30/06/2021 dell'impresa Fagioli S.p.A. per il complessivo importo di Euro 823.067,44;
- ✓ fatt. n. 1/1/387 del 02/07/2021 dell'impresa IREOS S.p.A. per il complessivo importo di Euro 2.997.413,86;

- considerata la regolarità delle posizioni I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. delle suindicate imprese, come risulta dalle certificazioni D.U.R.C. conservate agli atti della Struttura commissariale;

- considerato che sono state, altresì, effettuate le verifiche previste dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, conservate agli atti della Struttura commissariale, e che l'impresa sono risultate non inadempienti;

- considerato che si rende necessario procedere, in favore delle imprese contraenti alla liquidazione delle fatture emesse, in regime di *split payment*, per le attività di demolizione, siccome risultanti dall'accordo bonario perfezionato e sopra citato,

#### DETERMINA

richiamato integralmente quanto in premessa, di autorizzare i seguenti pagamenti:

- 1) a favore della Società F.Ili Omini S.p.A., per l'importo di € 1.492.982.81, al netto dell'I.V.A., per le attività di demolizione a seguito del perfezionamento di accordo bonario;  
a favore dell'Erario, per l'importo di € 328.456,22, a titolo di I.V.A. nella misura del 22% dovuta per le prestazioni di cui sopra;



- 2) a favore della società IPE Progetti S.r.l., per l'importo di € 90.153,74, al netto dell'I.V.A., per le attività di demolizione a seguito del perfezionamento di accordo bonario;  
a favore dell'Erario, per l'importo di € 19.833,82, a titolo di I.V.A. nella misura del 22% dovuta per le prestazioni di cui sopra;
- 3) a favore della società Fagioli S.p.A., per l'importo di € 674.645,44 al netto dell'I.V.A., per le attività di demolizione a seguito del perfezionamento di accordo bonario;  
a favore dell'Erario, per l'importo di € 148.422,00, a titolo di I.V.A. nella misura del 22% dovuta per le prestazioni di cui sopra;
- 4) a favore della società IREOS S.p.A., per l'importo di € 2.456.896,61 al netto dell'I.V.A., per le attività di demolizione a seguito del perfezionamento di accordo bonario;  
a favore dell'Erario, per l'importo di € 540.517,25, a titolo di I.V.A. nella misura del 22% dovuta per le prestazioni di cui sopra;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Commissario Straordinario.

Il *sub*-commissario  
dott. Piero Floreani