



**Prot. n. DSC1/2020/56
del 25/11/2020**

DETERMINAZIONE N. 56

Oggetto: Contratto di appalto pubblico per la demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica o in altro sito dei materiali di risulta del viadotto Polcevera in Genova, nonché per la progettazione, la ricostruzione ed il ripristino strutturale e funzionale dell'infrastruttura e del connesso sistema viario, n. 2 del 18 gennaio 2019. – Liquidazione S.A.L. n. 14 relativo alle attività di costruzione e agli oneri di sicurezza ed emergenza Covid – Periodo di riferimento: agosto 2020.

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE

- visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante *"Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"*;

- visti i DPCM del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5 ottobre 2018), aventi ad oggetto, rispettivamente, la *"Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018"* e la *"Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109"*;

- visto il DPCM 30 settembre 2019, con il quale *"l'incarico di Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, è prorogato per la durata di un anno"* e *"a tal fine, è prorogata, per il medesimo periodo di un anno, la struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018"*;

- visto il DPCM del 2 ottobre 2020, con il quale *"l'incarico di Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, è prorogato per la durata di un anno"* e *"a tal fine, è prorogata, per il medesimo periodo di un"*



anno, la struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018”;

- visto il contratto di appalto pubblico n. 2 del 18 gennaio 2019 stipulato dal Commissario straordinario per la demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica o in altro sito dei materiali di risulta del viadotto Polcevera in Genova, nonché per la progettazione, la ricostruzione ed il ripristino strutturale e funzionale dell’infrastruttura e del connesso sistema viario;

- visto il contratto di appalto pubblico n. 3 del 5 febbraio 2019 stipulato dal Commissario straordinario e RINA Consulting S.p.A. per il coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla struttura commissariale nell’ambito dell’appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del viadotto Polcevera in Genova;

- considerato che RINA Consulting S.p.A., in qualità di soggetto incaricato delle attività di direzione lavori ai sensi degli artt. 2.2, 7.2 del relativo contratto, in attuazione di quanto disposto dall’art. 2.3.2.2 dell’allegato III al contratto stesso, ha provveduto alla contabilizzazione ed alla liquidazione dello S.A.L. n. 14, relativo alle attività di costruzione, ai sensi degli artt. 23.2 – 23.3. - 23.4 - Parte III del contratto per la demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera, stipulato in data 18 gennaio 2109;

- considerato che, il R.U.P. per i lavori di costruzione ing. Maurizio Michellini della Struttura Commissariale ed il Direttore Lavori ing. Alessandro Aliotta di RINA Consulting S.p.A., hanno redatto il certificato di pagamento relativo ai rispettivi ambiti di competenza in data 25 settembre 2020, atto acquisito e conservato da questa Struttura commissariale;

- visto il decreto del Commissario straordinario n. 1 del 13 novembre 2018, recante la *“Nomina, ai sensi del DPCM 4 ottobre 2018 (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3009 del 5 ottobre 2018), di sub-commissario di cui al comma 5 dell’articolo 1”*, a mezzo del quale sono state conferite al dott. Piero Floreani *“le deleghe inerenti l’attività di indirizzo e coordinamento per tutte le questioni di carattere giuridico e amministrativo, della gestione della contabilità speciale ed amministrazione delle risorse finanziarie, della gestione delle procedure di acquisizione delle aree e di liquidazione degli indennizzi, conferendo ad esso anche il potere di sottoscrizione, in nome e per conto del Commissario Straordinario, con efficacia di rappresentanza esterna”*;

- visti i decreti del Commissario straordinario n. 36 del 2 ottobre 2019 e n. 8 del 3 ottobre 2020 ad oggetto *“Conferma di nomine, incarichi e componenti della struttura di supporto al Commissario Straordinario”*, con i quali sono stati confermati, per la durata delle



rispettive proroghe dell'incarico di Commissario Straordinario, il sub commissario dott. Piero Floreani e le relative deleghe;

- considerato che i provvedimenti concernenti il pagamento dei corrispettivi contrattuali, ivi compresi gli stati avanzamento lavori alle imprese, ineriscono all'oggetto della delega conferita e confermata coi i decreti di cui ai punti precedenti;

- considerata la regolarità delle posizioni I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. della società Pergenova S.C.p.A. come risulta dalla certificazione D.U.R.C. conservata agli atti della Struttura;

- visto l'art. 1 del D.L. 129 del 20.10.2020 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 la sospensione delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973;

- vista la fattura della società Pergenova S.C.P.A., n. 960016 del 29 settembre 2020 per un importo complessivo di euro 3.504.888,44;

- considerato che è pervenuta dalla società Pergenova S.C.P.A. la documentazione prot. n. CC/2020/3752 del 25 novembre 2020, prevista dal contratto ai punti 14.4 e 23.9, e propedeutica al pagamento del SAL;

- considerato che si rende necessario procedere, in favore dell'impresa contraente alla liquidazione della fattura emessa, in regime di *split payment*, per attività di costruzione e oneri di sicurezza ed emergenza Covid riferiti al mese di agosto 2020

DETERMINA

richiamato integralmente quanto in premessa:

- 1) di autorizzare il pagamento dello S.A.L. n. 14 per un importo complessivo di euro 3.504.888,44, come segue:
 - ✓ a favore della Società Pergenova S.C.p.A., per l'importo di € 2.872.859,38 al netto del recupero dell'anticipazione contrattuale, delle ritenute a garanzia e dell'I.V.A., per attività di costruzione e oneri di sicurezza ed emergenza Covid riferiti al 31 agosto 2020;
 - ✓ a favore dell'Erario, per l'importo di € 632.029,06 a titolo di I.V.A. del 22% dovuta per le prestazioni di cui sopra;



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

-
- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Commissario Straordinario.

Il *sub*-commissario
Dott. Piero Floreani



COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano - 16149 Genova |tel. +39 010 5577107|
Mail segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it |
PEC commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. 95208900100