



**Prot. n. DSC1/2020/58  
del 30/11/2020**

DETERMINAZIONE N. 58

Oggetto: Contratto di appalto pubblico per la demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica o in altro sito dei materiali di risulta del viadotto Polcevera in Genova, nonché per la progettazione, la ricostruzione ed il ripristino strutturale e funzionale dell'infrastruttura e del connesso sistema viario, n. 2 del 18 gennaio 2019. - Liquidazione del corrispettivo relativo all'incarico di Direzione Lavori e di Coordinamento in materia di Sicurezza e Salute e di Project Management & Quality Assurance e attività connesse. Avanzamento lavori di costruzione, ODS 10 (Lavorazioni aggiuntive roggia Rolla, Lorenzi, smaltimento acque ed altro) e Oneri Covid. Periodo di riferimento: settembre 2020

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE

- visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante *"Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"*;

- visti i DPCM del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5 ottobre 2018), aventi ad oggetto, rispettivamente, la *"Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018"* e la *"Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109"*;

- visto il DPCM 30 settembre 2019, con il quale *"l'incarico di Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, è prorogato per la durata di un anno"* e *"a tal fine, è prorogata, per il medesimo periodo di un anno, la struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018"*;



- visto il DPCM del 2 ottobre 2020, con il quale "l'incarico di Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, è prorogato per la durata di un anno" e "a tal fine, è prorogata, per il medesimo periodo di un anno, la struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018";

- visto il contratto di appalto pubblico n. 3 del 5 febbraio 2019 stipulato dal Commissario straordinario e RINA Consulting S.p.A. per il coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla struttura commissariale nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del viadotto Polcevera in Genova;

- visti gli artt. 1 e 2 dell'allegato IV del sopra indicato contratto che, rispettivamente, prevedono:

art. 1: che il corrispettivo relativo all'incarico di Project Management & Quality Assurance - il quale comprende il coordinamento e la direzione di progetto, la pianificazione e il controllo avanzato del progetto, la gestione della qualità e il supporto tecnico e l'assistenza alla struttura commissariale, incluse le attività relative, connesse ed accessorie, per la quota non oggetto di anticipazione ai sensi dell'art. 5.2 del contratto, - venga corrisposto con le seguenti modalità:

- 95% suddiviso in pagamenti mensili;
- 5% a saldo delle attività;

art. 2: che il corrispettivo relativo all'incarico per la direzione dei lavori ed il coordinamento in materia di sicurezza e di salute - incluse le attività relative connesse ed accessorie, per la quota non oggetto di anticipo ai sensi dell'art. 5.2 del contratto, - venga corrisposto con le seguenti modalità:

- 95% secondo e proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori;
- 5% a saldo delle attività;

- considerato che il R.U.P. per il coordinamento progettuale, arch. Roberto Tedeschi della Struttura Commissariale, per il pagamento dell'avanzamento dei lavori alla data del 30 settembre 2020 ha redatto il certificato di pagamento in data 30 ottobre 2020, così come alla medesima data ha redatto il certificato relativo all'ODS 10 (Lavorazioni aggiuntive roggia Rolla, Lorenzi, smaltimento acque ed altro) e Oneri Covid al 30.09.2020, atti acquisiti e conservati da questa Struttura commissariale;

- visto il decreto del Commissario straordinario n. 1 del 13 novembre 2018, recante la "Nomina, ai sensi del DPCM 4 ottobre 2018 (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3009 del 5 ottobre 2018), di sub-commissario di



*cui al comma 5 dell'articolo 1", a mezzo del quale sono state conferite al dott. Piero Floreani "le deleghe inerenti l'attività di indirizzo e coordinamento per tutte le questioni di carattere giuridico e amministrativo, della gestione della contabilità speciale ed amministrazione delle risorse finanziarie, della gestione delle procedure di acquisizione delle aree e di liquidazione degli indennizzi, conferendo ad esso anche il potere di sottoscrizione, in nome e per conto del Commissario Straordinario, con efficacia di rappresentanza esterna";*

- visti i decreti del Commissario straordinario n. 36 del 2 ottobre 2019 e n. 8 del 3 ottobre 2020 ad oggetto "Conferma di nomine, incarichi e componenti della struttura di supporto al Commissario Straordinario", con i quali sono stati confermati, per la durata delle rispettive proroghe dell'incarico di Commissario Straordinario, il sub commissario dott. Piero Floreani e le relative deleghe;

- considerato che i provvedimenti concernenti il pagamento dei corrispettivi contrattuali, ivi compresi gli stati avanzamento lavori alle imprese, ineriscono all'oggetto della delega conferita e confermata coi i decreti di cui ai punti precedenti;

- considerata la regolarità delle posizioni I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. di Rina Consulting S.p.A. come risulta dalla certificazione D.U.R.C. conservata agli atti della Struttura commissariale;

- visto l'art. 1 del D.L. 129 del 20.10.2020 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 la sospensione delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973;

- viste le fatture di Rina Consulting S.p.A.:

- ✓ n. 20CR-003711 del 30 ottobre 2020 per un importo complessivo di € 104.984,76 relativa alla DL e coord. sicurezza avanzamento lavori al 30.09.2020;
- ✓ n. 20CR-003712 del 30 ottobre 2020 per un importo complessivo di € 143.666,20 relativa alla DL e coord. sicurezza ODS 10 (roggia Rolla, Lorenzi, acque e altro) e oneri emergenza Covid al 30.09.2020;

- considerato che si rende necessario procedere, in favore dell'impresa contraente, alla liquidazione delle fatture emesse in regime di *split payment* per le attività di Coordinamento, Direzione Lavori ed attività connesse a tutto settembre 2020,

#### DETERMINA

richiamato integralmente quanto in premessa:

- 1) di autorizzare il pagamento complessivo di € 248.650,96, come segue:



- 
- ✓ a favore di RINA Consulting S.p.A., per l'importo di euro 203.812,26 al netto del recupero dell'anticipazione contrattuale e dell'I.V.A., per l'incarico di Direzione Lavori e di Coordinamento in materia di Sicurezza e Salute e di Project Management & Quality Assurance e attività connesse a tutto settembre 2020;
  - ✓ a favore dell'Erario l'importo di € 44.838,70 per I.V.A. del 22% dovuta per le prestazioni di cui sopra;
- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente del sito web del Commissario Straordinario.

Il *sub*-commissario  
Dott. Piero Floreani