



**Prot. n. DSC1/60/2020  
del 21/12/2020**

**DETERMINAZIONE N. 60**

Oggetto: Contratto di appalto pubblico per la demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica o in altro sito dei materiali di risulta del viadotto Polcevera in Genova, nonché per la progettazione, la ricostruzione ed il ripristino strutturale e funzionale dell'infrastruttura e del connesso sistema viario, n. 2 del 18 gennaio 2019. – Liquidazione alla società F.Ili Omini S.p.A. dello S.A.L. n. 15 relativo alle attività di demolizione e agli oneri di sicurezza ed emergenza Covid – Periodo di riferimento: a tutto il 31 ottobre 2020.

**IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE**

- visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante *"Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"*;

- visti i DPCM del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5 ottobre 2018), aventi ad oggetto, rispettivamente, la *"Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018"* e la *"Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109"*;

- visto il DPCM 30 settembre 2019, con il quale *"l'incarico di Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, è prorogato per la durata di un anno"* e *"a tal fine, è prorogata, per il medesimo periodo di un anno, la struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018"*;

- visto il DPCM del 2 ottobre 2020, con il quale *"l'incarico di Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, è prorogato per la durata di un anno"* e *"a tal fine, è prorogata, per il medesimo periodo di un"*



anno, la struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018”;

- visto il contratto di appalto pubblico n. 2 del 18 gennaio 2019 stipulato dal Commissario straordinario per la demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica o in altro sito dei materiali di risulta del viadotto Polcevera in Genova, nonché per la progettazione, la ricostruzione ed il ripristino strutturale e funzionale dell'infrastruttura e del connesso sistema viario;

- visto l'atto di costituzione di associazione temporanea di imprese (A.T.I.), rep. N. 19376 notaio dott. Paola Piana, in data 17 gennaio 2019, tra le società Fratelli Omini S.p.A., Fagioli S.p.A., Ireos S.p.A. e IPE Progetti S.r.l., il contestuale mandato speciale conferito a Fratelli Omini S.p.A. per il compimento degli atti ivi previsti e, in particolare, l'art. 5, concernente la ripartizione in aree di competenza ed esecuzione di ciascuna impresa interessata;

- visto il contratto di appalto pubblico n. 3 del 5 febbraio 2019 stipulato dal Commissario straordinario e RINA Consulting S.p.A. per il coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla struttura commissariale nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del viadotto Polcevera in Genova;

- considerato che RINA Consulting S.p.A., in qualità di soggetto incaricato delle attività di direzione lavori ai sensi degli artt. 2.2, 7.2 del relativo contratto, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2.3.2.2 dell'allegato III al contratto stesso, ha provveduto alla contabilizzazione ed alla liquidazione dello S.A.L. n. 15, relativo alle attività di demolizione, ai sensi degli artt. 23.2 - 23.3. - 23.4 - Parte II del contratto per la demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera, stipulato in data 18 gennaio 2109;

- considerato che, il R.U.P. per i lavori di demolizione arch. Roberto Tedeschi della Struttura Commissariale ed il Direttore Lavori ing. Alessandro Aliotta di RINA Consulting S.p.A., hanno redatto i certificati di pagamento relativi ai rispettivi ambiti di competenza in data 26 novembre 2020, atti acquisiti e conservati da questa Struttura commissariale;

- visto il decreto del Commissario straordinario n. 1 del 13 novembre 2018, recante la *“Nomina, ai sensi del DPCM 4 ottobre 2018 (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3009 del 5 ottobre 2018), di sub-commissario di cui al comma 5 dell'articolo 1”*, a mezzo del quale sono state conferite al dott. Piero Floreani *“le deleghe inerenti l'attività di indirizzo e coordinamento per tutte le questioni di carattere*



*giuridico e amministrativo, della gestione della contabilità speciale ed amministrazione delle risorse finanziarie, della gestione delle procedure di acquisizione delle aree e di liquidazione degli indennizzi, conferendo ad esso anche il potere di sottoscrizione, in nome e per conto del Commissario Straordinario, con efficacia di rappresentanza esterna";*

- visti i decreti del Commissario straordinario n. 36 del 2 ottobre 2019 e n. 8 del 3 ottobre 2020 ad oggetto "Conferma di nomine, incarichi e componenti della struttura di supporto al Commissario Straordinario", con i quali sono stati confermati, per la durata delle rispettive proroghe dell'incarico di Commissario Straordinario, il sub commissario dott. Piero Floreani e le relative deleghe;

- considerato che i provvedimenti concernenti il pagamento dei corrispettivi contrattuali, ivi compresi gli stati avanzamento lavori alle imprese, ineriscono all'oggetto della delega conferita e confermata coi i decreti di cui ai punti precedenti;

- vista la dichiarazione di Omini S.p.A., mandataria dell'A.T.I. per la demolizione, in data 14 febbraio 2019 relativa alle modalità di pagamento delle fatture emesse dalle imprese associate;

- vista la fattura n. 148/2020/1 del 30 novembre 2020 della società Fratelli Omini S.p.A. per un importo complessivo di € 4.541,77;

- visto l'art. 1 del D.L. 129 del 20.10.2020 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 la sospensione delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973;

- considerata la regolarità delle posizioni I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. dell'impresa interessata come risulta dalle certificazioni D.U.R.C. conservate agli atti della Struttura commissariale;

- considerato che è pervenuta dalla società F.lli Omini S.p.A. la documentazione prot. n. CC/2020/3987 del 18 dicembre 2020, prevista dal contratto ai punti 14.4 e 23.9, e propedeutica al pagamento del SAL;

- considerato che si rende necessario procedere, in favore dell'impresa contraente, alla liquidazione dello S.A.L. n. 15, riferito a tutto il 31 ottobre 2020,

#### DETERMINA

richiamato integralmente quanto in premessa:

- 1) di autorizzare il pagamento dello S.A.L n. 15 per le attività di demolizione, per un importo complessivo di € 4.541,77, riferito a tutto il 31 ottobre 2020:



- ✓ a favore della società Fratelli Omini S.p.A., per attività di cantierizzazione, demolizione in genere e fornitura di carpenterie per l'importo di € 3.722,76 al netto del recupero dell'anticipazione contrattuale, delle ritenute a garanzia e dell'I.V.A.;
- ✓ a favore dell'Erario per I.V.A. del 22% pari ad € 819,01 dovuta per le prestazioni di cui sopra;

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Commissario Straordinario.

Il sub-commissario

Piero Floreani