



Prot. n. DSC1/2023/2
del 07/07/2023

DETERMINAZIONE N. 2

Oggetto: Lavori di adeguamento idraulico del tratto urbanizzato del Rio Cantarena a Genova Sestri Ponente – Lotto Foce Via Puccini – Primo stralcio funzionale – Trasferimento fondi al Comune di Genova - di cui al decreto n. 6 del 18 agosto 2020 - relativi all'adeguamento prezzi del S.A.L. N. 1

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE

- visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018 n. 130 e s.m.i., recante 'Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

- visti i DPCM del 4 ottobre 2018, aventi ad oggetto la 'Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018' e la 'Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109';

- visto il decreto del Commissario straordinario n. 1 del 13 novembre 2018, recante la *Nomina, ai sensi del DPCM 4 ottobre 2018 (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3009 del 5 ottobre 2018), di sub-commissario di cui al comma 5 dell'articolo 1", a mezzo del quale sono state conferite al dott. Piero Floreani "le deleghe inerenti l'attività di indirizzo e coordinamento per tutte le questioni di carattere giuridico e amministrativo, della gestione della contabilità speciale ed amministrazione delle risorse finanziarie, della gestione delle procedure di acquisizione delle aree e di liquidazione degli indennizzi, conferendo ad esso anche il potere di sottoscrizione, in nome e per conto del Commissario Straordinario, con efficacia di rappresentanza esterna;*

- visti i DPCM del 30 settembre 2019, del 2 ottobre 2020, del 30 settembre 2021 e del 15 settembre 2022, con i quali l'incarico di Commissario straordinario per la ricostruzione è stato prorogato per la durata di dodici mesi unitamente alla struttura posta alle sue dirette dipendenze, da ultimo a far data dal 4 ottobre 2022;



- visti i decreti del Commissario straordinario n. 36 del 2 ottobre 2019, n. 8 del 3 ottobre 2020, n. 9 del 15 ottobre 2021 e n. 6 del 7 ottobre 2022, con i quali sono stati confermati, per la durata della proroga dell'incarico di Commissario straordinario, il *sub*-commissario dott. Piero Floreani e le relative deleghe;
- visto l'articolo 9-*bis* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, rubricato Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, il quale nella sua attuale formulazione prevede che il Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'Aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova includa anche i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente e che, per le medesime finalità, autorizza la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024;
- visto il decreto n. 6 del 17 agosto 2020 con il quale il Commissario straordinario ha impegnato a favore del Comune di Genova le risorse necessarie per l'esecuzione dei lavori, stimate per i lavori che si considerano in € 52 milioni, quanto a € 33,4 milioni a valere sull'annualità 2020 e quanto a € 18,6 milioni a valere sull'annualità 2021;
- considerato che con il ricordato decreto n. 6 del 2020 il Commissario straordinario ha, altresì, definito le modalità di rendicontazione delle spese e le procedure di trasferimento delle risorse finanziarie al Comune di Genova (di cui al comma 1-*bis* dell'art. 9-*bis* del decreto-legge n. 109 del 2019) in qualità di soggetto attuatore degli interventi in oggetto;
- vista la determinazione n. 3 dell'8 aprile 2021 con la quale il *sub* commissario, in base alla richiesta del Comune di Genova prot. n. 16727 del 18 gennaio 2021, ha disposto la liquidazione dell'importo complessivo di € 4.270,00, a valere sui fondi impegnati dal Commissario straordinario, a favore di RIVETTI GRAFICA S.r.l. per la pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura espropriativa;
- visto il decreto n. 12 del 16 novembre 2021 con il quale il Commissario straordinario ha rimodulato gli impegni di spesa in relazione ai nuovi quadri economici dei progetti, come meglio specificato nel decreto medesimo;
- vista la determinazione n. 1 del 5 maggio 2023 con la quale il *sub*-commissario ha autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l'importo di € 4.247.073,66 relativo all'anticipazione contrattuale e alla prima rata di saldo per tutti i lavori al 22 febbraio 2023 (SAL n. 1), a favore del Comune di Genova;



- vista la nota prot. n. 216813.U del 16 maggio 2023, a mezzo della quale il Comune di Genova ha richiesto l'erogazione delle somme per l'adeguamento prezzi del SAL n. 1 - ai sensi dell'art. 1, commi 369-379, ed al comma 458 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - ed ha trasmesso la documentazione a supporto (fatture, atti di liquidazione, certificati di pagamento e mandati);
- vista la determinazione dirigenziale del Comune di Genova - Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo - Settore Attuazione Opere idrauliche n. 2023-183.1.10 del 04/04/2023 relativa all'Appalto integrato dei lavori per l'adeguamento idraulico del tratto urbanizzato del rio Cantarena a Genova Sestri Ponente - lotto Foce Via Puccini - Primo stralcio funzionale - Tratto "A", così come integrata dalla determinazione dirigenziale della Direzione Opere Idrauliche n. 2023-330.0.0.-1 del 7 luglio 2023, con specifica del quadro economico aggiornato a seguito delle somme di compensazione ai sensi art. 1, commi 369/379 e al comma 458 della Legge 29 dicembre 2022, n.197 (G.U. n. 303 del 29.12.2022) per le lavorazioni eseguite e contabilizzate al SAL 1 dal 22/12/2023 al 22/02/2023;
- visti il certificato di pagamento straordinario n. 1s, prot. n. 168581 del 17 aprile 2023 a firma del RUP ed i relativi atti di liquidazione per un importo totale di € 248.476,26, di seguito elencati:

Atto di liquidazione	Importo in euro
n. 2023/7827 del 03.05.2023	58.621,11
n. 2023/7830 del 03.05.2023	189.855,15
Totale	248.476,26

- considerato che l'importo delle spese in questione trovano capienza nelle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico rimodulato di cui alla determinazione del Comune di Genova n. 2023-330.0.0.-1 del 7 luglio 2023, sopra citata, e che l'importo complessivo richiesto di € 248.476,26 trova corrispondenza nella documentazione presentata, idonea a comprovare il trasferimento dei relativi fondi;
- considerato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha erogato a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario l'importo complessivo di € 300.000.000 relativo alle annualità dal 2020 al 2023 provenienti dai fondi di cui al comma 1-bis dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;
- sentito il *sub*-commissario Ugo Ballerini, titolare di delega per la gestione dei rapporti con il Comune di Genova per le opere in oggetto,



DETERMINA

richiamato integralmente quanto in premessa:

- 1) di autorizzare il trasferimento delle risorse finanziarie per l'importo complessivo di € 248.476,26, relativo all'adeguamento prezzi del SAL 1, in favore del Comune di Genova;
- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente del sito web del Commissario straordinario.

Il *sub*-commissario
dott. Piero Floreani