



**Prot. n. DSC2/2024/7
del 08/10/2024**

DETERMINAZIONE N. 7

Oggetto: Rendiconto di cui al decreto n. 3 del 9 giugno 2021 – trasferimento di fondi all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Quarta rendicontazione.

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE

- visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018 n. 130 e s.m.i., recante 'Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze';
- visti i DPCM del 4 ottobre 2018, aventi ad oggetto la 'Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018' e la 'Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109';
- visto il decreto n. 2 del 13 novembre 2018, con cui il Commissario Straordinario per la ricostruzione ha nominato il sub commissario dott. Ugo Ballerini;
- visti i DPCM 30 settembre 2019, 2 ottobre 2020, 30 settembre 2021, 15 settembre 2022, con i quali l'incarico di Commissario straordinario per la ricostruzione, unitamente alla struttura posta alle sue dirette dipendenze, è stato ripetutamente prorogato fino al 3 ottobre 2023 ed è proseguito in regime di prorogatio ai sensi del decreto legge n. 293/1994, convertito in legge n. 444/1994, nonché da ultimo il DPCM 16 novembre 2023, con cui il predetto incarico commissariale unitamente alla sua struttura è stato rinnovato e confermato per la durata di ulteriori 12 mesi, decorrenti dalla data di adozione del DPCM stesso, ossia a far data dal 16 novembre 2023;
- visto il decreto n. 4 del 22 novembre 2023 del Commissario straordinario, di "Aggiornamento e conferma di nomine, incarichi e componenti della struttura di supporto al Commissario Straordinario", con il quale è stato tra l'altro confermato il sub commissario

1



dott. Ugo Ballerini e le relative deleghe, per la durata della proroga dell'incarico di Commissario straordinario, e cioè da ultimo sino al 15 novembre 2024;

- visto altresì il decreto n. 4 del 28 maggio 2024 del Commissario straordinario con il quale, preso atto della rinuncia alla prosecuzione dell'incarico del sub commissario nominato con Decreto n. 1 del 13 novembre 2018, sono state conferite al sub commissario dott. Ugo Ballerini le deleghe inerenti l'attività di indirizzo e coordinamento per tutte le questioni di carattere giuridico e amministrativo, della gestione della contabilità speciale e amministrazione delle risorse finanziarie con il potere di sottoscrizione dei relativi atti con efficacia e rappresentanza esterna;

- visto l'articolo 9-bis del Decreto-legge 109/2018, convertito dalla Legge n. 130/2018, rubricato "Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale", così come modificato dal comma 72 articolo 1 della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), in virtù del quale il "Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'Aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova" viene esteso anche a favore dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente e, per le medesime finalità, ne autorizza la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024;

- visto il decreto n. 7 del 17 agosto 2020 con il quale il Commissario straordinario ha impegnato a favore dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure occidentale (di seguito indicata AdSP) le risorse necessarie all'affidamento del Progetto di Fattibilità Tecnico-economica dell'intervento di cui al comma n. 72, art. 1 della L. n. 160/2019 per € 6.600.000;

- visto il decreto n. 9 del 26 ottobre 2020 con il quale il Commissario straordinario ha impegnato a favore di AdSP le risorse necessarie all'affidamento dei servizi di coordinamento progettuale, controllo qualità, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e supporto tecnico e gestionale (PMC) rispettivamente per l'importo di € 1.700.000 per la prima fase e di € 17.000.000 per la seconda fase;

- visto il decreto n. 3 del 9 giugno 2021 del *sub*-commissario Ugo Ballerini a mezzo del quale sono state definite le procedure di trasferimento da parte del Commissario straordinario delle risorse finanziarie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, all'Autorità del Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale in qualità di soggetto attuatore del Programma Straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'Aeroporto



Cristoforo Colombo con la Città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;

- considerato che il decreto n. 3 sopra indicato prevede che le risorse impegnate a fronte degli affidamenti dei servizi siano trasferite dal Commissario straordinario all'AdSP, sulla base delle richieste certificate dal Responsabile unico del procedimento per l'avanzamento dei servizi e dei lavori, tenendo altresì in considerazione le anticipazioni previste, e che il Commissario straordinario, tramite la propria Struttura di supporto, gestisca, in quanto soggetto destinatario dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi che si considerano, le attività di erogazione dei fondi e di controllo della spesa;

- visto il decreto n. 11 del 18 ottobre 2021 con il quale il Commissario straordinario ha impegnato a favore di AdSP le risorse necessarie all'affidamento dell'appalto complesso, l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori, sulla base del quadro economico trasmesso dal RUP, per un importo complessivo di € 402.700.000 di cui € 22.700.000 a valere sull'annualità 2021, € 80.000.000 a valere sull'annualità 2022, € 120.000.000 a valere sull'annualità 2023 ed € 180.000.000 a valere sull'annualità 2024;

- vista la determinazione del *sub*-commissario Piero Floreani prot. n. DSC1/2022/5 del 15 novembre 2022 a mezzo della quale è stato autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie per l'importo complessivo di € 56.196.493,67, relativo alla prima e alla seconda rendicontazione, in favore di AdSP;

- vista la determinazione del *sub*-commissario Piero Floreani prot. n. DSC1/2023/5 del 2 ottobre 2023 a mezzo della quale è stato autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie per l'importo complessivo di € 5.720.558,28, relativo alla terza rendicontazione, in favore di AdSP;

- vista la nota dell'AdSP, prot. n. 42868.U del 12 settembre 2024 con cui ha richiesto il trasferimento delle risorse finanziarie della quarta rendicontazione per l'importo di € 36.934.175,02 e ha trasmesso la documentazione a supporto (fatture, atti di liquidazione, certificati di pagamento, quietanze e mandati) nonché copia dei contratti, ultimo quadro economico approvato e prospetto dei contratti a valere sul QE;

- visti gli atti di liquidazione e i certificati di pagamento a firma del RUP relativi alla presente rendicontazione, per un importo totale di spese di € 39.963.266,39 come specificato nel seguente prospetto:



n. Fattura	Data Fattura	Importo euro	Atto di liquidazione	Certificato di pagamento
2301000129	28/07/2023	393.482,41	\	Cdp n.1
201779	28/07/2023	492.294,14	\	Cdp n.1
48	28/07/2023	4.995.873,82	\	Cdp n.1
23CR-003506	23/08/2023	148.032,99	\	Cdp n.1ter Fase 2B
23CR-003506	23/08/2023	39.791,27	\	Cdp n.1 ter Fase 2B
23CR-003959	22/09/2023	214.327,80	\	Cdp n.2 ter Fase 2B
23CR-003959	22/09/2023	57.611,31	\	Cdp n.2 ter Fase 2B
74	25/09/2023	7.235.164,10	\	Cdp n.2
2301000156	22/09/2023	569.852,22	\	Cdp n.2
202119	26/09/2023	712.954,12	\	Cdp n.2
NOTULA	12/10/2023	26.000,00	AL 1305/2023	\
NOTULA	12/10/2023	3.360,00	AL 1305/2023	\
NOTULA	12/10/2023	2.210,00	AL 1305/2023	\
V4-2300555	20/09/2023	5.976,07	AL1290/2023	\
V4-2300574	26/09/2023	3.845,48		
23CR-000302	06/11/2023	22.971,01	\	Cdp n.10 (q.p.)
202390	13/11/2023	264.913,93	\	Cdp n.2 integrativo
100	13/11/2023	2.688.385,83	\	Cdp n.2 integrativo
2301000192	13/11/2023	211.741,24	\	Cdp n.2 integrativo
202389	13/11/2023	127.579,90	\	Cdp n.1 integrativo
99	13/11/2023	1.294.699,73	\	Cdp n.1 integrativo
2301000191	13/11/2023	101.972,47	\	Cdp n.1 integrativo
NOTULA	07/11/2023	25.175,30	AL1494/2023	\
11	22/09/2023	31.942,42	AL1494/2023	\
FPA 1/23	02/10/2023	31.942,42	AL1494/2023	\
FPA 2/23	08/11/2023	-31.942,42	AL1494/2023	\
FPA 3/23	08/11/2023	31.942,42	AL1494/2023	\
66/001	08/11/2023	31.942,42	AL1494/2023	\
NOTULA	07/11/2023	2.139,90	AL1494/2023	\
NOTULA	07/11/2023	4.027,98	AL1494/2023	\



139/P	30/11/2023	2.003.561,25	\	Cdp n.A2 (q.p.)
139/P	30/11/2023	80.142,45	\	Cdp n.A2 (q.p.)
3223000032	28/11/2023	250.445,16	\	Cdp n.A2 (q.p.)
3223000032	28/11/2023	10.017,81	\	Cdp n.A2 (q.p.)
43/FE	30/11/2023	500.890,31	\	Cdp n.A2 (q.p.)
43/FE	30/11/2023	20.035,61	\	Cdp n.A2 (q.p.)
PUB-151	30/11/2023	1.502.670,94	\	Cdp n.A2 (q.p.)
PUB-151	30/11/2023	60.106,83	\	Cdp n.A2 (q.p.)
2023-496	30/11/2023	751.335,47	\	Cdp n.A2 (q.p.)
23CR-005325	05/12/2023	82.582,76	\	Cdp n.3 bis Fase 2A
23CR-005325	05/12/2023	22.198,25	\	Cdp n.3 bis Fase 2A
24CR-000056	09/01/2024	164.376,03	\	Cdp n.3 ter Fase 2B
24CR-000056	09/01/2024	44.184,29	\	Cdp n.3 ter Fase 2B
24CR-000009	11/01/2024	12.891,51	\	Cdp n.11
24CR-000009	11/01/2024	51.187,16	\	Cdp n.11
2PA	11/01/2024	66.694,13	\	Cdp n.11
2401000002	04/01/2024	436.993,02	\	Cdp n.3
200051	17/01/2024	546.731,18	\	Cdp n.3
1	04/01/2024	5.548.309,04	\	Cdp n.3
31	26/03/2024	1.327.395,71	\	Cdp n.3 integrativo
200558	26/03/2024	130.801,77	\	Cdp n.3 integrativo
2401000059	25/03/2024	104.547,65	\	Cdp n.3 integrativo
flusso stipendi	10/05/2024	54.126,54	\	\
flusso stipendi	28/05/2024	2.102,19	\	\
24CR-002598	30/05/2024	157.258,64	\	Cdp n.4 ter Fase 2B
24CR-002598	30/05/2024	42.271,14	\	Cdp n.4 ter Fase 2B
76	19/06/2024	6.249.199,27	\	Cdp n.4
Totale importo fatture		39.963.266,39		

5

- visto il Decreto n. 1376 del 21/12/2023 con cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha accertato le risorse finanziarie del "Fondo Progettazione 2023" di cui al Decreto Direttoriale n. 17170 del 16 giugno 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei





Trasporti, destinate all'opera P. 2879 per l'importo di € 3.360.843,11 e ha autorizzato la revisione del relativo quadro economico;

- considerato che una parte di dette spese di progettazione per un importo di € 3.029.091,37, come specificato nell'elenco a seguire, sono state oggetto della prima rendicontazione e del trasferimento dei relativi fondi da parte della Struttura commissariale, di cui alla succitata determinazione del sub commissario n. DSC1/2022/5 del 15.11.2022:

n. Fattura e data	Importo euro	Atto di liquidazione	Certificato di pagamento - SAL (ove presente)
245 del 18/05/2021	655.018,65	n. 671/2021	SAL n. 0
245 del 18/05/2021	32.346,60	n. 671/2021	
245 del 18/05/2021	153.646,35	n. 671/2021	
395 del 06/08/2021	1.498.725,80	n. 1008/2021	cdp n.1
395 del 06/08/2021	59.949,03	n. 1008/2021	
21CR-000187 del 05/10/2021 21CR-000186 del 05/10/2021 21CR-000188 del 05/10/2021 21CR-000197 del 23/11/2021	110.602,49	n. 1420/2021	CDP N.1-2-3-4
175PA del 19/11/2021 176PA del 19/11/2021 177PA del 19/11/2021 178PA DEL 19/11/2021	115.116,88	n. 1420/2021	
518 del 15/10/2021	444,00	n. 1422/2021	
518 del 15/10/2021	317.029,52	n. 1409/2021	
518 del 15/10/2021	14.987,26	n. 1409/2021	
518 del 15/10/2021	57.207,93	n. 157/2022	
152 del 23/03/2022	13.477,75	n. 358/2022	
152 del 23/03/2022	539,11	n. 358/2022	
Totale importo fatture rifinanziate	3.029.091,37		

- considerato che per quanto sopra esposto, AdSP ha proceduto alla compensazione dell'importo di 3.029.091,37 scomputandolo dal totale dei documenti presentati per la presente rendicontazione di € 39.963.266,39 e che pertanto l'importo da rimborsare risulta essere di **€ 36.934.175,02**, come richiesto da AdSP con la succitata nota n. 42868.U del 12.09.2024;

- viste le note prodotte dall'ing. Alessandro Greco componente della Commissione di collaudo e dall'ing. Pietro Baratono componente del Collegio consultivo tecnico a mezzo delle quali gli interessati, dipendenti di pubblica amministrazione, in relazione al pagamento delle notule rispettivamente del 12 ottobre 2023 e del 7 novembre 2023, hanno dichiarato di non aver superato il trattamento annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche di cui al combinato disposto degli articoli 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214; dell'art. 13, comma 1, del



decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni con legge 23 giugno 2014, n. 89; dell'art. 1, comma 471, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lett. a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni con legge 23 giugno 2014, n. 89;

- vista l'attestazione del Direttore della Struttura commissariale, prot. n. CC/2024/518 del 08/10/2024, che certifica la regolarità amministrativa e contabile della documentazione relativa alla rendicontazione in oggetto presentata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, conservata agli atti dalla Struttura commissariale, e pertanto idonea a comprovare il trasferimento dei fondi di € 36.934.175,02;

- considerato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha erogato a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario l'importo complessivo di € 300.000.000, relativo alle annualità dal 2020 al 2023, provenienti dai fondi di cui al comma 1-bis dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;

DETERMINA

richiamato integralmente quanto in premessa:

- 1) di autorizzare il trasferimento delle risorse finanziarie per l'importo complessivo di **€ 36.934.175,02**, relativo alla quarta rendicontazione, in favore di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente del sito web del Commissario straordinario.

Il *sub*-commissario
dott. Ugo Ballerini