



**Prot. n. DSC2/2026/8
del 22/05/2026**

DETERMINAZIONE N. 8

Oggetto: Rendicontazione lavori di adeguamento idraulico del tratto urbanizzato del Rio Cantarena a Genova Sestri Ponente – Lotto Foce Via Puccini – Primo stralcio funzionale – Tratto “A” e rio Chiaravagna. Trasferimento fondi al Comune di Genova di cui al decreto n. 6 del 17 agosto 2020, relativi al SAL n. 17 per tutti i lavori al 31/01/2026.

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018 n. 130 e s.m.i., recante “*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*”;

Visti i DPCM del 4 ottobre 2018, aventi ad oggetto la ‘Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018’ e “Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109”;

Visti i DPCM 30 settembre 2019, 2 ottobre 2020, 30 settembre 2021, 15 settembre 2022, 16 novembre 2023, con i quali l’incarico di Commissario straordinario per la ricostruzione, unitamente alla Struttura posta alle sue dirette dipendenze, è stato ripetutamente prorogato fino al 15 novembre 2024 ed è proseguito in regime di *prorogatio* ai sensi del decreto legge n. 293/1994, convertito in legge n. 444/1994, nonché da ultimo il DPCM 12 dicembre 2024, con cui il predetto incarico commissariale unitamente alla sua Struttura è stato ulteriormente rinnovato a decorrere dalla data del decreto stesso e fino al 31 agosto 2026;

Visto il decreto n. 2 del 13 novembre 2018, con cui il Commissario Straordinario per la ricostruzione ha nominato il *sub* commissario dott. Ugo Ballerini;

Visto altresì il decreto n. 4 del 28 maggio 2024 del Commissario straordinario con il quale, preso atto della rinuncia alla prosecuzione dell’incarico del *sub* commissario nominato



con Decreto n. 1 del 13 novembre 2018, sono state conferite al *sub* commissario dott. Ugo Ballerini le deleghe inerenti l'attività di indirizzo e coordinamento per tutte le questioni di carattere giuridico e amministrativo, della gestione della contabilità speciale e amministrazione delle risorse finanziarie con il potere di sottoscrizione dei relativi atti con efficacia e rappresentanza esterna;

Visto il decreto n. 10 del 30 dicembre 2024 del Commissario straordinario, di "Aggiornamento e conferma di nomine, incarichi e componenti della struttura di supporto al Commissario Straordinario", con il quale è stato tra l'altro confermato il *sub* commissario dott. Ugo Ballerini e le relative deleghe, per la durata della proroga dell'incarico di Commissario straordinario, e cioè da ultimo sino al 31 agosto 2026;

Visto l'articolo 9-*bis* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, rubricato Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, il quale nella sua attuale formulazione prevede che il Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'Aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova includa anche i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente e che, per le medesime finalità, autorizza la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024;

- visto il decreto n. 6 del 17 agosto 2020 con il quale il Commissario straordinario ha impegnato a favore del Comune di Genova le risorse necessarie per l'esecuzione dei lavori, stimate per i lavori che si considerano in € 52 milioni, quanto a € 33,4 milioni a valere sull'annualità 2020 e quanto a € 18,6 milioni a valere sull'annualità 2021;

- considerato che con il ricordato decreto n. 6 del 2020 il Commissario straordinario ha, altresì, definito le modalità di rendicontazione delle spese e le procedure di trasferimento delle risorse finanziarie al Comune di Genova (di cui al comma 1-*bis* dell'art. 9-*bis* del decreto-legge n. 109 del 2018) in qualità di soggetto attuatore degli interventi in oggetto;

- vista la determinazione n. 3 dell'8 aprile 2021 con la quale il *sub* commissario, in base alla richiesta del Comune di Genova prot. n. 16727 del 18 gennaio 2021, ha disposto la liquidazione dell'importo complessivo di € 4.270,00, a valere sui fondi impegnati dal Commissario straordinario, a favore di RIVETTI GRAFICA S.r.l. per la pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura espropriativa;



Visto il decreto n. 12 del 16 novembre 2021 con il quale il Commissario straordinario ha rimodulato gli impegni di spesa in relazione ai nuovi quadri economici dei progetti, come meglio specificato nel decreto medesimo;

Vista la determinazione n. 1 del 5 maggio 2023 con la quale il *sub* commissario ha autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l'importo di € 4.247.073,66 relativo all'anticipazione contrattuale e alla prima rata di saldo per tutti i lavori al 22 febbraio 2023 (SAL n. 1), a favore del Comune di Genova;

Vista la determinazione n. 2 del 7 luglio 2023 con la quale il *sub*-commissario ha autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l'importo di € 248.476,26 relativo all'adeguamento prezzi del SAL 1, a favore del Comune di Genova;

Vista la determinazione n. 3 del 7 luglio 2023 con la quale il *sub* commissario ha autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l'importo di € 633.434,30 relativo alla seconda rata di saldo per tutti i lavori al 22 aprile 2023 (SAL n. 2), a favore del Comune di Genova;

Vista la determinazione n. 4 del 4 agosto 2023 con la quale il *sub* commissario ha autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l'importo complessivo di € 403.354,20 relativo all'adeguamento prezzi del SAL 2 e alla terza rata di saldo per tutti i lavori al 23 maggio 2023 (SAL n. 3), in favore del Comune di Genova;

Vista la determinazione n. 1 del 12 gennaio 2024 con la quale il *sub* commissario ha autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l'importo complessivo di € 595.461,71 relativo alla quarta rata di saldo per tutti i lavori al 23 maggio 2023 (SAL n. 4), in favore del Comune di Genova;

Vista la determinazione n. 2 del 12 gennaio 2024 con la quale il *sub* commissario ha autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l'importo complessivo di € 427.028,01 relativo all'onere contributivo ascrivibile al SAL 3 e alla quinta rata di saldo per tutti i lavori al 23 settembre 2023 (SAL n. 5) in favore del Comune di Genova;

Vista la determinazione n. 3 del 7 febbraio 2024 con la quale il *sub* commissario ha autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l'importo di € 77.324,34, relativo all'adeguamento prezzi del SAL 4 in favore del Comune di Genova;

Vista la determinazione n. 4 del 29 febbraio 2024 con la quale il *sub* commissario ha autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l'importo di € 59.017,81, relativo all'adeguamento prezzi del SAL 5 in favore del Comune di Genova;

3



Vista la determinazione n. 5 del 25 giugno 2024 con la quale il *sub* commissario ha autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l'importo di € 4.982.067,62, relativo agli interventi sui rivi facenti parte del programma straordinario del porto, in favore del Comune di Genova;

Vista la determinazione n. 10 del 4 novembre 2024 con la quale il *sub* commissario ha autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l'importo di € 359.586,40, relativo al SAL n. 6 per tutti i lavori al 31/05/2024, al SAL n. 6bis quale adeguamento prezzi per il periodo dal 22/09/2023 al 31/05/2024 ed al SAL n. 7 per tutti i lavori al 30/07/2024;

Vista la determinazione n. 12 del 18 dicembre 2024 con la quale il *sub* commissario ha autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l'importo di € 352.987,19, relativo all'avanzamento delle attività di Direzione lavori, alla progettazione definitiva e coordinamento sicurezza, al SAL n. 7bis quale adeguamento prezzi per il periodo dal 01/06/2024 al 30/07/2024 ed al 1° acconto incentivo ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 50/2016;

Vista la determinazione n. 2 del 13 febbraio 2025 con la quale il *sub* commissario ha autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l'importo di € 1.380.637,72, relativo all'avanzamento delle attività di Direzione lavori, alla progettazione definitiva e coordinamento sicurezza (saldo), al SAL n. 8 per tutti i lavori al 30/09/2024, al SAL n. 9 per tutti i lavori al 25/11/2024, al SAL n. 10 per tutti i lavori al 30/11/2024, al SAL n. 8bis quale adeguamento prezzi per il periodo dal 01/08/2024 al 30/09/2024, all'onere spettante ad ARPAL nell'ambito della procedura di fondo naturale amianto ed il saldo per la progettazione definitiva del Rio Chiaravagna (ultimo lotto);

Vista la determinazione n. 4 del 21 marzo 2025 con la quale il *sub* commissario ha autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l'importo di € 466.841,31, relativo al SAL n. 11 per tutti i lavori al 31/01/2025;

Vista la determinazione n. 11 del 7 agosto 2025 con la quale il *sub* commissario ha autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l'importo di € 1.500.916,57 relativa al SAL n. 12 per tutti i lavori al 30/03/2025, al SAL 13 per tutti i lavori al 31/05/2025, nonché all'avanzamento delle attività di Direzione Lavori fino a tutto febbraio 2025;

Vista la determinazione n. 1 del 20 febbraio 2026 con la quale il *sub* commissario ha autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, per l'importo di € 2.501.705,07 relativa al SAL n. 14 per tutti i lavori al 31/07/2025, al SAL n. 15 per tutti i



lavori al 30/09/2025, al SAL n. 16 per tutti i lavori al 30/11/2025, agli acconti n. 13, n. 14 e n. 15 per l'attività di Direzioni lavori, al 2° acconto incentivo e al Rio Chiaravagna;

Vista la nota prot. n. 243861.U del 13 maggio 2026, a mezzo della quale il Comune di Genova ha richiesto l'erogazione di € 382.593,01 relativa al SAL n. 17 per tutti i lavori al 31/01/2026 e ha trasmesso la documentazione a supporto (fatture, certificati di pagamento e mandati) comprendente i sottoelencati atti di liquidazione:

SAL n. 17

Atto di liquidazione	Importo in euro
n. 2026/5135 del 17.03.2026	97.341,59
n. 2026/5137 del 17.03.2026	285.251,42
Totale	382.593,01

Considerato che il Commissario straordinario, tramite la propria Struttura di supporto, gestisce, in quanto soggetto destinatario dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi in oggetto, le attività di erogazione dei fondi e di controllo della spesa;

5

Vista l'attestazione del Direttore della Struttura commissariale, prot. n. CC/2026/518 del 22/05/2026, che certifica la regolarità amministrativa e contabile della documentazione relativa alla rendicontazione in oggetto presentata dal Comune di Genova, conservata agli atti dalla Struttura commissariale, e pertanto idonea a comprovare il trasferimento dei fondi di € 382.593,01;

Considerato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha erogato a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario l'importo complessivo di € 480.000.000 relativo alle annualità dal 2020 al 2024 provenienti dai fondi di cui al comma 1-bis dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;

DETERMINA

richiamato integralmente quanto in premessa:





- 1) di autorizzare il trasferimento in favore del Comune di Genova delle risorse finanziarie, a titolo di rimborso della spesa rendicontata relativa al SAL n. 17 per tutti i lavori al 31/01/2026, per un importo pari ad **€ 382.593,01**;
- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente del sito web del Commissario straordinario.

Il *sub*-commissario
dott. Ugo Ballerini