

Detriti - classificazione e destinazione

aggiornamento 7 settembre 2020

Si riporta di seguito un focus sui quantitativi di detriti movimentati dall'inizio delle operazioni a inizio settembre.

I **quantitativi totali** di detriti prima dell'inizio delle operazioni di trasporto erano:

Area Levante – parco ferroviario Campasso:

- circa 30.000 mc Ponte
- circa 20.000 mc edifici

Area ponente:

- circa 12.000 mc ponte

Nel periodo che va da novembre 2019 a settembre 2020 sono stati effettuati i seguenti **trasporti**:

- Dal 25 novembre 2019 al 25 marzo 2020 sono stati trasferiti, in modo non continuativo, verso siti di ASPI tutti i detriti del ponte presenti nelle aree di cantiere lato ponente. Parte dei detriti sono stati trasferiti al sito di Autostrade Ge Est – Campursone, parte al sito di via Perlasca – ex Oleificio Gaslini.
- Dal 7 aprile 2020 al 21 maggio 2020 sono stati trasferiti 23.000 mc di detriti di ponte su 30.000 presenti dal cantiere di levante (area del Campasso) al sito di via Perlasca – ex Oleificio Gaslini. Entro la fine dei lavori verranno trasportati e sistemati a dimora anche i rimanenti 7000 mc di detriti di ponte.
- Dal 18 marzo 2020 24 giugno 2020 sono stati trasferiti, in modo non continuativo tutti i detriti degli edifici dal cantiere di levante (area del Campasso) al cantiere di ponente.