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1. SCOPO DEL DOCUMENTO 

Nel presente documento si elencano le parti che sono state oggetto di modifica tecnica. 

2. ELENCO E DESCRIZIONE MODIFICHE TECNICHE 

OGGETTO ELABORATI 
MODIFICATI 

DESCRIZIONE MODIFICHE 

1. Riparazione 
mensola via Perlasca: 
Carpenteria 

NG1200EZZBZIN0108C0
1A 

È stato aggiunto il particolare della veletta in cls avente 
funzione di cassero e finitura e indicata la canaletta metallica 
portacavi per il ripristino dei sottoservizi esistenti. 

2. Riparazione 
mensola via Perlasca: 
Armatura tav. 1 di 2 

NG1200EZZBZIN0108C0
2A 

Sono state modificate alcune posizioni di armatura della 
mensola al fine di semplificare la operazioni di messa in opera 
delle predalles. In particolare, sono state modificate le pos. 1, 
2, 3, ottimizzata la lunghezza della pos. 4 e aggiunte le pos. 
1a, 2a e 5a. 3. Riparazione 

mensola via Perlasca: 
Armatura tav. 2 di 2 

NG1200EZZBZIN0108C0
3A 

4. Riparazione 
mensola via Perlasca: 
Canterizzazione 

NG1200EZZBZIN0108C0
6A 

Dato l’utilizzo di casseri sostenuti da impalcature vincolate 
direttamente al muro d’argine, in luogo del precedente sistema 
che prevedeva puntelli poggianti sul fondo dell’alveo, è stata 
eliminata la tura di protezione in blocchi di cls.  

5. Riparazione 
mensola via Perlasca: 
Fasi esecutive 

NG1200EZZPZIN0108C0
1A 

 

Sono state aggiornate le fasi esecutive a seguito della 
modifica del sistema di supporto dei casseri e aggiornato il 
dettaglio ‘Z’ relativo alla demolizione del cordolo (17m+17m 
circa) che, ora, non prevede più la salvaguardia delle 
armature esistenti; per lo stesso motivo sono state modificate 
le pos. 2 e 3 (quest’ultima ora inghisata al calcestruzzo 
esistente) e aumentato il numero di barre inghisate di pos. 1 e 
di correnti di pos. 4 e 5. 

6. Relazione di calcolo NG1200EZZCLIN0100C0
1A 

Sono state aggiornate le verifiche dello sbalzo e del cordolo 
per tenere conto delle modifiche apportate alle armature dei 
suddetti elementi.  
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3. ELENCO MODIFICA ELABORATI DI TERZO LIVELLO E WBS INTERESSATE 

 
Per la modifica tecnica in oggetto si è provveduto alla emissione di elaborati in revisione B dei corrispondenti elaborati disegni 

precedentemente emessi (revisione A). Di seguito si riporta l’elenco: 

 

 

 

Le WBS modificate risultano le seguenti: 

 
IN0108 
IN0100 
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