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1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Nel presente documento si elencano le parti che sono state oggetto di modifica tecnica.

2. ELENCO E DESCRIZIONE MODIFICHE TECNICHE

OGGETTO ELABORATI DESCRIZIONE MODIFICHE
MODIFICATI

1. Riparazione NG1200EZZBZINO108CO | E stato aggiunto il particolare della veletta in cls avente
mensola via Perlasca: | 1A funzione di cassero e finitura e indicata la canaletta metallica
Carpenteria portacavi per il ripristino dei sottoservizi esistenti.

2. Riparazione NG1200EZZBZINO108CO | Sono state modificate alcune posizioni di armatura della
mensola via Perlasca: | 2A mensola al fine di semplificare la operazioni di messa in opera
Armatura tav. 1 di 2 delle predalles. In particolare, sono state modificate le pos. 1,
3. Riparazione NG1200EZZBZIN0108CO %ASé;t;wg;zzata la lunghezza della pos. 4 e aggiunte le pos.

mensola via Perlasca: | 3A
Armatura tav. 2 di 2

4. Riparazione NG1200EZZBZINO108C0O | Dato l'utilizzo di casseri sostenuti da impalcature vincolate

mensola via Perlasca: | 6A direttamente al muro d’argine, in luogo del precedente sistema

Canterizzazione che prevedeva puntelli poggianti sul fondo dell’alveo, & stata
eliminata la tura di protezione in blocchi di cls.

5. Riparazione NG1200EZZPZINO108CO | Sono state aggiornate le fasi esecutive a seguito della

mensola via Perlasca: | 1A modifica del sistema di supporto dei casseri e aggiornato il

Fasi esecutive dettaglio ‘Z’ relativo alla demolizione del cordolo (17m+17m

circa) che, ora, non prevede piu la salvaguardia delle
armature esistenti; per lo stesso motivo sono state modificate
le pos. 2 e 3 (questultima ora inghisata al calcestruzzo
esistente) e aumentato il numero di barre inghisate di pos. 1 e
di correnti di pos. 4 e 5.

6. Relazione di calcolo | NG1200EZZCLINO100CO | Sono state aggiornate le verifiche dello sbalzo e del cordolo
1A per tenere conto delle modifiche apportate alle armature dei
suddetti elementi.
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3.

ELENCO MODIFICA ELABORATI DI TERZO LIVELLO E WBS INTERESSATE

Per la modifica tecnica in oggetto si € provveduto alla emissione di elaborati in revisione B dei corrispondenti elaborati disegni

precedentemente emessi (revisione A). Di seguito si riporta I’elenco:

Elaborato di Ill Livello - Rev. B

Elaborato di lll Livello - Rev. A

NG1200EZZBZIN0108C01B - Riparazione mensola via Perlasca

: Carpenteria

NG1200EZZBZINO108CO1A - Riparazione mensola via Perlasca

: Carpenteria

NG1200EZZBZIN0108C02B - Riparazione mensola via Perlasca
1di2

: Armatura tav.

NG1200EZZBZINO108CO2A - Riparazione mensola via Perlasca
1di2

: Armatura tav.

NG1200EZZBZIN0108CO03B - Riparazione mensola via Perlasca
2di2

: Armatura tav.

NG1200EZZBZINO108CO3A - Riparazione mensola via Perlasca
2di2

: Armatura tav.

Canterizzazione

NG1200EZZBZIN0108CO6B - Riparazione mensola via Perlasca:

NG1200EZZBZINO108CO6A - Riparazione mensola via Perlasca:

Canterizzazione

NG1200EZZPZIN0108C01B - Riparazione mensola via Perlasca
esecutive

: Fasi

NG1200EZZPZINO108CO1A - Riparazione mensola via Perlasca
esecutive

: Fasi

NG1200EZZCLIN0100C01B - Relazione di calcolo

NG1200EZZCLINO100CO1A - Relazione di calcolo

Le WBS modificate risultano le seguenti:

INO108
INO100
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