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ATTIVITA' IN CORSO

DEMOLITORI:

 DEMOLIZIONE ZONA SPALLA A E PILA 01 (EX PILE 1 E 2)

 DEMOLIZIONE ZONA PILA 02 (EX PILA 3)

 DEMOLIZIONE ZONA PILE 03 - 04 (EX PILA 4)

 DEMOLIZIONE ZONA PILA 05  (EX PILA 5)

 DEMOLIZIONE ZONA PILA 06 - 07  (EX PILA 6)

 DEMOLIZIONE ZONA PILA 12 - 13 - 14 - 15 (EX PILA 10)

 DEMOLIZIONE ZONA PILA 16 - 17 - 18 - SPALLA B (EX PILA 11)

PERGENOVA S.C.P.A.:

 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (INDAGINI, BONIFICA BELLICA,

RISOLUZIONE INTERFERENZE, ....) E AVVIO LAVORI.

ATTIVITA' IN CORSO

DEMOLITORI: ATTIVITA' CONCLUSE

"PERGENOVA S.C.p.A.":

 RISOLUZIONE INTERFERENZE SPALLA A

 RISOLUZIONE INTERFERENZE CORSO PERRONE

 REALIZZAZIONE PALI PILA 03 - 07 - 08 - 12 - 14

 REALIZZAZIONE PLINTO DI FONDAZIONE PILA 04 - 05 - 06

 REALIZZAZIONE GUADO PROVVISORIO SUL FIUME POLCEVERA

ATTIVITA' IN CORSO

"PERGENOVA S.C.p.A.":

 REALIZZAZIONE PALI SPALLA A - SPALLA B.

 REALIZZAZIONE PLINTO DI FONDAZIONE PILA 01 - 10 - 11 - 17 - 18.

 REALIZZAZIONE ELEVAZIONE PILA 02 - 09 - 12 - 16.

 VARO E COMPLETAMENTO IN QUOTA IMPALCATO P3-P4, P7-P8,

P13-P14.

 REALIZZAZIONE SOLETTA DI COMPLETAMENTO IMPALCATO

P4-P5.
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